

Musson - Feature #168

Перенос фотографий

05/17/2012 01:17 PM - Кирилл Ивашов

Status:	In Progress	Start date:	05/17/2012
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Кирилл Ивашов	% Done:	60%
Category:		Estimated time:	7.00 hours
Target version:		Spent time:	5.00 hours
Description			
Перенос фотографий между сервисами для QML-версии Musson			

History

#1 - 05/17/2012 02:59 PM - Кирилл Ивашов

- Status changed from New to In Progress
- % Done changed from 0 to 60
- Estimated time changed from 4.00 h to 5.00 h

Сделан фото-диалог, выбор профиля для сохранения. Осталось сделать само копирование фот.

#2 - 05/23/2012 02:15 PM - Кирилл Ивашов

- % Done changed from 60 to 90

Сделано копирование произвольного альбома в аккаунт пользователя

#3 - 05/25/2012 01:52 PM - Кирилл Ивашов

Добавлено уведомление по окончании копирования альбома.

#4 - 05/25/2012 02:44 PM - Кирилл Ивашов

- % Done changed from 90 to 60
- Estimated time changed from 5.00 h to 7.00 h

Нужно еще сделать копирование одиночных фотографий